

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
al Instituției Publice Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
primele 6 luni ale anului 2025

APROB:

Golban Tatiana

Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziții publice	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării a contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	S&O Expert Accounting SRL	01	02.01.2025	01-2025	12.000,00	-	100%	-	Nu	-	-
2	SA APA-CANAL CHISINAU	Acord 03	15.01.2025	02-2025	200.000,00	-	16,08%	-	Nu	-	-
3	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.	Acord 02	15.01.2025	02-2025	370.000,00	-	98,83%	-	Nu	-	-
4	SA TERMoeLECTRICA	Acord 1	15.01.2025	02-2025	1.000.000,00	-	68,73%	-	Nu	-	-
5	IM DE ALIMENTATIE PUBLICA LICEIST	01/S	02.01.2025	ocds-b3wdp1-MD-1732718088314	2.773.551,60	-	49,39%	-	Nu	-	-
6	IM MOLDCCELL SA	2	15.01.2025	02-2025	16.920,00	-	38,34%	-	Nu	-	-
7	Soluții Starnet SRL	3	15.01.2025	02-2025	13.200,00	-	56,82%	-	Nu	-	-
8	IM Regia Autosalubritate	11099	15.01.2025	02-2025	57.657,60	-	50,04%	-	Nu	-	-
9	DRADA SALES GROUP SRL	4	30.01.2025	03-2025	19.200,00	-	25%	-	Nu	-	-

10	COMP GRUP TMT SRL	5	10.02.2025	04-2025	25.200,00	-	41,67%	-	Nu	-	-
11	II PRUNEAN N	6	01.03.2025	05-2025	135.900,00	-	33%	-	Nu	-	-
12	Timotin Ion	7	21.03.2025	06-2025	8.000,00	-	100%	-	Nu	-	-
13	Alexiada-Design SRL	8	20.05.2025	07-2025	76.925,00	-	100%	-	Nu	-	-
14	PROI-DEVI SRL	9	27.05.2025	08-2025	49.779,77	-	100%	-	Nu	-	-
15	S.R.L. Vicadi Proiect	10	23.06.2025	09-2025, 10-2025	1.998.047,39	-	0%	-	Nu	-	-

Ex.

Lupașcu M.