

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
pentru semestrul I al anului 2022

APROB:

Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	IMAP Liceist	20	27.12.2021	ocds-b3wdp1-MD-1636035136600	1 699 700,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
2.	S&O Expert Accounting SRL	01	21.01.2022	-	9 600,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
3	Starnet Soluții SRL	02	11.02.2022	-	15 900,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
4	IM Autosalubritate	11990	11.02.2022	-	28080,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
5	IM MOLDCELL SA	Acord 04	15.02.2022	-	19920,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
6	II Leu Valentin	03	07.02.2022	01-2022	60 000,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
7	Renior Cons SRL	04	24.02.2022	02-2022	216486,59	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
8	Tiliana SRL	05	25.02.2022	03-2022	162508,00	Nu	Executat 90%	-	Nu	-	-
9	ART GARAGE SRL	06	16.03.2022	04-2022	74283,00	Nu	Executat 50%	-	Nu	-	-
10	S.R.L. "DSI Construct Grup"	07	28.04.2022	05-2022	283066,58	Nu	Executat 95%	-	Nu	-	-
11	Verix Grup SRL	08	29.04.2022	06-2022	90405,63	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
12	IS Moldova Concert	09	03.05.2022	07-2022	79200,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
13	Tezaur Folc SRL	10	10.05.2022	08-2022	24000,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-

14	DVV-Show SRL	11	17.05.2022	09-2022	72000,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
15	II Prunean N	12	29.06.2022	10-2022	210 000,00	Nu	Executat 0%	-	Nu	-	-

Ex. Lupașcu Margareta