

**RAPORT**  
**privind monitorizarea contractelor de achiziții publice**  
**pentru anul 2021**

**APROB:**

Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	IMAP Liceist	01	22.01.2021	ocds-b3wdp1-MD-1606375633029	1 693 900	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
2.	Starnet Soluții SRL	02	22.01.2021	-	19 200	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
3	S&O Expert Accounting SRL	03	29.01.2021	-	9 600	Nu	Executat	-	Nu	-	-
4	DGETS	04	08.02.2021	-	39 587,87	Da	Executat 100%	-	Nu	-	-
5	IM Autosalubritate	Acord 05	22.02.2021	-	18 965	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
6	Renior Cons SRL	05	25.02.2021	01-2021	299 961,13	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
7	Termostal Impex SRL	06	31.03.2021	02-2021	35 328,72	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
8	Savexol SRL	07	20.04.2021	03-2021	214 134	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
9	COMPGRUP – TMT SRL	08	22.04.2021	05-2021	33 750	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
10	LIVART PRIM SRL	09	04.05.2021	ocds-b3wdp1-MD-1618342500353	404 375,29	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
11	VEDACON SRL	10	25.05.2021	06-2021	298 855,70	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
12	Cristal Seb SRL	11	07.09.2021	07-2021	119 201,66	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
13	Anstelux SRL	12	13.09.2021	08-2021	169200,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-

14	Renium Cons SRL	13	06.10.2021	09-2021	119606,24	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
15	VALUMINTEH SRL	14	22.11.2021	10-2021	190160,38	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
16	Tehoptimed SA	15	18.11.2021	11-2021	5850,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
17	INFOCUS SRL	16/06/11/21	29.11.2021	12-2021	28250,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
18	SRL CARRITON-MOB	17	03.12.2021	13-2021	8400,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
19	Solutii 360 SRL	18	13.12.2021	14-2021	15866,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
20	IVAT GRUP SRL	19	13.12.2021	15-2021	49025,00	Nu	Executat 100%	-	Nu	-	-
21	IMAP Liceist	20	27.12.2021	ocds-b3wdp1-MD-1636035136600	1 699 700,00	Nu	Executat 0%	-	Nu	-	-

Ex. Lupaşcu Margareta